



ADITIVO A TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED Nº 016/2021 - 1º ADITIVO

Processo nº 48089.001386/2024-56

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 10.426/20, que dispõe sobre a descentralização de créditos entre órgãos e entidades da administração pública federal integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, por meio da celebração de termo de execução descentralizada - TED.

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Aditivo de prazo ao Termo de Execução Descentralizada - TED 016/CPRM/2021 (0634147)

2. PARTÍCIPE

2.1. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizadora: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM

Nome da autoridade competente 1: INÁCIO CAVALCANTE MELO NETO

Cargo da autoridade competente: Diretor Presidente da CPRM

Número do CPF: 566.***.***-15

Nome da autoridade competente 2: SABRINA SOARES DE ARAÚJO GÓIS

Cargo da autoridade competente: Diretor de Infraestrutura Geocientífica da CPRM

Número do CPF: 836.***.***-68

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Diretoria de Infraestrutura Geocientífica - DIG

2.2. UG SIAFI

29208 – COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

2.3. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS – UFLA

Nome da autoridade competente: JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO

Número do CPF: 489.***.***-25

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: AGÊNCIA UFLA DE INOVAÇÃO, GEOTECNOLOGIA E SISTEMAS INTELIGENTES

2.4. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS – UFLA | 153032

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS – UFLA | 153032

3. OBJETO

3.1. Prorrogar o prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada - TED 016/CPRM/2021 (0634147) por 12 (doze) meses, de 04/10/2024 até 04/10/2025.

3.2. O novo prazo de vigência poderá ser prorrogado mediante manifestação, por ofício, e contendo justificativa robusta, da UG descentralizada antes do término da vigência e após a anuência da equipe técnica responsável pela gestão do TED na UG Descentralizadora.

4. JUSTIFICATIVA

4.1. Em razão da demora do início das atividades do TED e do impacto por isso causado no cronograma, o andamento dos projetos junto ao DEHID e DGM foram afetados de forma negativa. O acréscimo de tempo sem aumento de valor nos permitirá concluir os trabalhos em andamento e pendentes num prazo razoável e portanto garantir a execução dos recursos financeiros já desembolsados.

5. CRONOGRAMA FÍSICO (META, ETAPA OU FASE)

5.1. Conforme item 9 - Cronograma Físico Financeiro - do Plano de Trabalho Atualizado - documento SEI nº 2211710.

6. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. Não haverá novos repasses.

6.2. Os desembolsos já ocorreram conforme o item 10 - Cronograma de Desembolso - do Plano de Trabalho Atualizado - documento SEI nº 2211710.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1. Permanecem válidas e em pleno vigor todas as cláusulas e condições pactuadas no Instrumento principal - Termo de Execução Descentralizada - TED 016/CPRM/2021 (0634147), não conflitantes com o presente Termo Aditivo.

E, por estarem de acordo, os partícipes firmam eletronicamente o presente Instrumento para que produza seus regulares e legais efeitos jurídicos.

8. ASSINATURAS

8.1. Responsável pela Unidade Descentralizada:

JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO

Reitor - UFLA

8.2. Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora:

INÁCIO CAVALCANTE MELO NETO

Diretor Presidente da CPRM

SABRINA SOARES DE ARAÚJO GÓIS

Diretor de Infraestrutura Geocientífica da CPRM

8.3. Testemunhas:

Pela UFLA: Júnior Cesar Avansi

Pela CPRM: Hiran Silva Dias



Documento assinado eletronicamente por **Junior Cesar Avanzi, Testemunha**, em 09/09/2024, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Roberto Soares Scolforo, Usuário Externo**, em 02/10/2024, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **SABRINA SOARES DE ARAUJO GOIS, Diretor(a) de Infraestrutura Geocientífica**, em 04/10/2024, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Inácio Cavalcante Melo Neto, Diretor(a)-Presidente**, em 04/10/2024, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.sgb.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **2209529** e o código CRC **554417AC**.

ANEXO:

Plano de Trabalho Atualizado - documento SEI nº 2211710