



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Esplanada dos Ministérios - Bloco U, aescom@mme.gov.br , Brasília/DF, CEP 70065-900
Telefone: (61) 2032-5620 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.mme.gov.br
ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

TERMO ADITIVO

Processo nº 48300.000296/2023-13

I - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) Nº 4/2023

2º Termo aditivo

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED)

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Nome da autoridade competente: **Raoni Iago Pinheiro Santos**

Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **Ministério de Minas e Energia - MME**

Unidade Descentralizadora: **Assessoria Especial Comunicação Social - AESCOM**

Nome da autoridade competente: **Raoni Iago Pinheiro Santos**

CNPJ: **37.115.383/0001-53**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Assessoria Especial de Comunicação Social - AESCOM**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Portaria Nº 2.433 de 10 maio de 2023 e Portaria 733**

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **320076/00001 - Assessoria Especial de Comunicação Social - AESCOM**

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **320076 – Assessoria Especial de Comunicação Social - AESCOM**

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: **Serviço Geológico do Brasil - CPRM**

Nome da autoridade competente: **Inácio Cavalcante Melo Neto**

Número do CNPJ: **00.091.652/0001-89**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: **Serviço Geológico do Brasil - CPRM**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Ata de Reunião Extraordinária do CA Nº 317 de 02 de Agosto de 2023.**

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: **495001/29208 - Serviço Geológico do Brasil - CPRM**

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: **495001 - Serviço Geológico do Brasil - CPRM**

3. OBJETO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 4/2023:

O 2º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 4/2023 tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência para setembro de 2024, envolvendo aumento de recursos orçamentário-financeiros.

a) o valor total do Termo de Execução Descentralizada passa de **5.243.269,50** (cinco milhões e duzentos e quarenta e três mil e duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) para **R\$ 6.177.162,95** (seis milhões e cento e setenta e sete mil e cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), em decorrência do aumento de **R\$ 933.893,45** (novecentos e trinta e três mil e oitocentos e noventa e três reais).

4. JUSTIFICATIVA

A prorrogação do TED visa manter o atendimento por parte da AESCOM ao MME, com a expectativa de maior eficiência, eficácia e qualidade, na disseminação de informações pertinentes às ações, programas e políticas desenvolvidas pelo Ministério, com a execução de serviços estratégicos planejados e definidos pela AESCOM. O prazo de vigência da prorrogação do Termo de Execução Descentralizada será de 02 meses e 24 dias, tempo considerado necessário à finalização de todos os trâmites para contratação efetiva de uma empresa de Comunicação Corporativa pela pasta.

A AESCOM já está com os procedimentos de contratação de uma empresa de comunicação institucional em andamento, conforme **processo SEI 48300.000562/2023-08** e tem uma previsão de finalização da contratação para o final do mês de novembro de 2024 visto que o edital já foi publicado e está prevista a entrega das propostas para o dia 2 de setembro de 2024. E no caso da assinatura do contrato ser efetivado antes do final desta prorrogação do TED, ela será encerrado imediatamente.

5. VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Execução Descentralizada será de 02 meses e 24 dias, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido antes, no caso do MME assinar o contrato referente a licitação em andamento.

Início: 11 de setembro/2024

Fim: 04 de dezembro/2024

6. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Programa de Trabalho: 25131003246410001, PTRES: 173408 Fonte: 1000000000, Natureza de Despesa 3.3.90.39

7. RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e permanecem na forma e teor originais todas as demais Cláusulas e condições do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

8. APROVAÇÃO

Local: Brasília

Data de Assinatura:

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora

Raoni Iago Pinheiro Santos

Chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizada

Inácio Cavalcante Melo Neto

Diretor-Presidente Interino do Serviço Geológico do Brasil

Francisco Valdir Silveira

Diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil



Documento assinado eletronicamente por **Raoni Iago Pinheiro Santos, Chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social**, em 30/08/2024, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Inacio Cavalcante Melo Neto, Usuário Externo**, em 02/09/2024, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Valdir Silveira, Usuário Externo**, em 03/09/2024, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0947567** e o código CRC **6470BB82**.