

**PLANO DE TRABALHO – Prorrogação**  
**PROCESSO Nº 48089.000968/2025-04**

**SUMÁRIO**

O presente Plano de Trabalho tem por objetivo a prorrogação da vigência da mútua cooperação técnica para o desenvolvimento de programas de desenvolvimento institucional e cultural relacionados aos programas, projetos, atividades, inclusive de natureza infra estrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável das condições do Museu de Ciências da Terra – MCTer, conforme edital de Credenciamento de organizações da sociedade civil para fins de apresentação de projeto com fundamento na Lei nº 8.313, de 23 dezembro de 1991 (“Lei Rouanet”).

Neste caso o plano se refere a elaboração do projeto expográfico da exposição de longa duração, contemplando revisão da identidade visual, projeto de acessibilidade e comunicação institucional, elaboração do catálogo e folheteria de apoio e réplicas para o museu e suas atividades culturais e educativas.

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

<b>Título do Projeto</b>	<b>Vigência<sup>1</sup></b>	<b>Período de Execução<sup>2</sup></b>
<b>PROJETO EXECUTIVO DA EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO DO MCTER E SEUS DESDOBRAMENTOS</b>	24 meses	20 meses

<sup>1</sup>Em meses a contar da data de assinatura OU da publicação no DOU.

<sup>2</sup>A contar do efetivo recebimento dos recursos (caso haja recursos envolvidos)

**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

O objeto do projeto é a promoção de ações que contribuam para a elaboração do projeto executivo das áreas destinadas a exposição de longa duração do MCTER, com base:

- No guia geral da exposição com o elenco de assuntos a serem apresentados na exposição, já disponível,
- Nas necessidades a serem atendidas para que a referida unidade passe a dispor das condições adequadas para desempenhar de forma eficiente, eficaz e efetiva seu papel institucional em prol da disseminação das geociências.

Esse projeto deverá contemplar:

- **Elaboração do projeto expográfico da exposição de longa duração,** contemplando revisão da identidade visual, projeto de acessibilidade e comunicação institucional,
- **Proposta de atividades culturais e educativas,** que deverá levar em conta as atividades já desenvolvidas e o programa Museu em Movimento.

Para tanto foi elaborado projeto com esses objetivos e apresentado ao Ministério da Cultura na forma de proposta cultural, na plataforma SALICWEB que já foi analisado e autorizada a captação de recursos oriundos de renúncia fiscal.

O projeto se insere no Programa de Revitalização do Museu de Ciências da Terra

#### **METODOLOGIA DE EXECUÇÃO**

1. Revisão do projeto cultural, já apresentado, com todo seu orçamento a partir do escopo acordado com o Museu de Ciências da Terra;
2. Captação de recursos;
3. Após autorização do Ministério da Cultura iniciar a execução do projeto apresentado, analisado e autorizado pelo MCTER/SGB.

A execução do projeto será sob a coordenação executiva e técnica do INTERMUSEUS com equipes técnicas especializadas que serão contratadas conforme o descrito no projeto cultural e seguindo as regras das leis de incentivo

#### **PRODUTO(S) PREVISTO(S)**

Estão previstos os seguintes produtos:

1. Projeto executivo para a exposição de longa duração do Museu,
2. Workshop com especialistas convidados para discussão dos novos parâmetros de exposições de longa duração em museu de ciências,
3. Proposta de identidade visual do MCter a ser implementada de imediato nas redes sociais, no site, na folheteria de apoio;
4. Proposta de atividades educativas – culturais com produção de material de apoio as visitas (réplicas)

### **CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO**

Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas definidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.

<b>Etapas</b>	<b>Descrição / Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Data Inicial</b>	<b>Data Final</b>
1.1	Reunião estratégica para definição dos apoiadores/ financiadores do projeto cultural	INTERMUSEUS /MCTer	1º mês	3º mês
1.5	Captação conjunta de recursos após aprovação inicial	INTERMUSEUS /MCTer	3º mês	6º mês
	Mobilização de parceiros para captação de recursos para execução : Lei Federal de Incentivo à Cultura; Fundos de apoio do BNDES; Patrocínio Direto de empresas e outros. Estabelecimento de parcerias e fontes de recursos e financiamento para execução dos projetos	MCTER/ INTERMUSEUS	3º mês	6º mês
1.6	acompanhamento da análise técnica do projeto no órgão setorial do Ministério da Cultura	INTERMUSEUS /MCTer	4º mês	6º mês
1.7	Encaminhamento da integral do projeto aprovado	INTERMUSEUS	4º mês	4º mês
1.8	início da execução do projeto aprovado	INTERMUSEUS	6º mês	24º mês
1.9	Reuniões quinzenais com a equipe do projeto para verificação do cumprimento do objeto	INTERMUSEUS /MCTER	6º mês	24º mês
	Realizar as ações culturais e educativas junto às comunidades	MCTER/ INTERMUSEUS	6º mês	36º mês
	Relatório final/ prestação de contas	INTERMUSEUS	24º mês	36º mês

### **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

O custo total do projeto será apurado quando da finalização da inscrição do projeto cultural na plataforma SALIC do Ministério da Cultura.

Não há desembolso de recursos nem repasse da CPRM/SGB.

#### **DESPESAS PREVISTAS (ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA E ESTIMATIVA DE CUSTOS)**

Os recursos financeiros de apoio ao projeto seguirão estritamente a planilha orçamentária do projeto cadastrada na plataforma examinada e aprovada pelo Ministério da Cultura para os efeitos de renúncia fiscal.

#### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu Instrumento principal.