

Dados do Contrato - Contrato num.: 00038/2019 - UG: 495110 - CPRM/BRASILIANúmero do instrumento: **00038/2019** Fornecedor: **CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS**CNPJ/CPF/ID Genérico: **17.220.203/0001-96**Processo Núm.: **48035.001075/2019-55** UG Recurso: **495110 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS**Data Assinatura: **13/01/2020**Tipo do Contrato: **Termo de Execução Descentralizada (TED)**Tipo Licitação: **Não se Aplica**

Número Licitação:

Data Vigência Início: **13/01/2020**Data Vigência Fim: **24/04/2022**Valor Global: **2.128.440,92**Núm. Parcelas: **1**Valor Parcial: **2.128.440,92**Valor Acumulado: **5.126.245,04**Total Desp. Acessórias: **0,00**

Objeto:

O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO DESENHO ORGANIZACIONAL PARA A CPRM COM VISTAS AO APRIMORAMENTO DA EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DA ORGANIZAÇÃO, BASEADO NAS MODERNAS PRÁTICAS GERENCIAIS, EM CONHECIMENTO CIENTÍFICO DE FRONTEIRA, NO ALINHAMENTO À ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL E EM ADAPTAÇÕES DE ASPECTOS COMPLEMENTARES DEVIDAS ÀS CONSEQUÊNCIAS DA MUDANÇA ESTRUTURAL.

Informação Complementar:

Histórico do Contrato - Contrato num.: 00038/2019 - UG: 495110 - CPRM/BRASILIA

Histórico

Tipo	Número	Data Assinatura	Data Início	Data Fim	Valor Global	Parcelas	Valor Parcela
Termo Aditivo	00001/2020	05/09/2020	13/01/2020	13/12/2020	1.498.902,06	1	1.498.902,06
Observação	AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO - REALOCAÇÃO DO SUBPRODUTO 3 DO PRODUTO 4 NO PRODUTO 10.						

Termo de Execução Descentralizada (TED)	00038/2019	13/01/2020	13/01/2020	13/12/2020	1.498.902,06	1	1.498.902,06
Observação	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48035.001075/2019-55						

Termo Aditivo	00002/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/06/2021	1.498.902,06	1	1.498.902,06
Observação	AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO; NOVO CRONOGRAMA DE ENTREGAS; VINCULAÇÃO DE REPASSES À APROVAÇÃO TÉCNICA DE ENTREGAS. OBJETO: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO ADITIVAR O TED N° 38/CPRM/2019						

Termo Aditivo	00003/2021	24/06/2021	24/06/2021	24/04/2022	2.128.440,92	1	2.128.440,92
Observação	AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO; NOVO CRONOGRAMA DE ENTREGAS; INCLUSÃO DE TRÊS NOVOS PRODUTO RESULTANDO NO ACRÉSCIMO DE 42% (R\$629.538,87) AO VALOR JÁ PACTUADO (R\$1.498.902,05); ADEQUAÇÃO DO ITEM 8 "DESPESAS PREVISTAS" PROPORCIONAL AOS NOVOS VALORES DO TED.						

Responsáveis - Contrato num.: 00038/2019 - UG: 495110 - CPRM/BRASILIA

Ativos

Inativos

Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 00038/2019 - UG: 495110 - CPRM/BRASILIA**Empenhos**

R\$

Número	Empenhado	A Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liquidado	RP Pago
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00